

Penalizační faktura odběratelská

Dodavatel IČO: 70892822 DIČ: CZ70892822



Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice

Peněžní ústav Komerční banka, a. s.
Číslo účtu 107-1752200237/0100

Faktura číslo 2021/00206/1
Variabilní symbol 25301
Konstantní symbol
Smlouva č.

Odběratel

IČO: 25301144
DIČ: CZ25301144

Navláčil stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
Zlín
76001 Zlín 1

Bank. spoj. Komerční banka, a. s.
Číslo účtu 86-2151180247/0100

Dodací a platební podmínky

Den splatnosti 29.11.2021
Forma úhrady Převodním příkazem
Datum vystavení 11.11.2021

Na základě ustanovení VIII., bodu 11. přílohy č. 1 obchodních podmínek smlouvy o dílo OMSŘI/20/20922 ze dne 26. 8. 2020 na zhotovení stavby Dělostřelecká tvrz Bouda Vám faktujeme smluvní pokutu za prodlení s předáním řádně dokončeného díla (1 % ze smluvní ceny díla za každý i započatý týden prodlení).
Smluvní cena díla dle smlouvy činí 9 927 189,50 Kč. Termín dokončení díla byl do 30. 6. 2021. Termín dokončení stavby dle protokolu o předání a převzetí dokončené stavby byl dne 29. 10. 2021. Celkové zpoždění činí tedy 121 dnů, což je 18 týdnů. Smluvní pokuta 18 % ze smluvní ceny díla je tedy 1 786 894,11 Kč.

Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Sleva	částka bez D	Sz	Daň	Částka	Měna
Smluvní pokuta	1,00		1 786 894,11	0,00	1 786 894,11	0	0,00	1 786 894,11	Kč

Celková částka k úhradě:

1 786 894,11 Kč

Slovy: JEDENMILIÓNSEDMSETOSMDESÁTŠESTTISÍCOSMSETDEVADESÁTČTYŘI Kč 11 hal

Vystavil: Skálová Kliková Milena Ing.

Telefon:

Počet příloh:

Razítko a podpis: